PLANNING (maanden)	2026 juni - oktober	oktober - november	2027 november - februari	maart - mei	juni - december
Fase	**1. Start & Analyse**	**2. Integrale verkenning**	**3. Keuzevorming**	**4. Ontwerpvisie**	**5. Vaststelling & implementatie**
Participatiefocus	Interne voorbereiding van participatie, kaders en vervolgproces.	Dilemma's, spanningen en keuzerichtingen in beeld brengen.	Scenario's, afwegingsrichtingen en concrete keuzes bespreken.	Ontwerpvisie toetsen op begrijpelijkheid, uitvoerbaarheid en herkenbaarheid.	Afronden, terugkoppelen en doorwerking naar programma's/ beleid/omgevingsplan voorbereiden.
Basisparticipatie Passende en zorgvuldige aanpak om de omgevingsvisie navolgbaar en uitvoerbaar te actualiseren.	• Uitwerking doelgroepen, momenten en werkvormen. • Collegebehandeling participatieplan (8 september 2026). • Raadsbehandeling en vaststelling participatieplan (20 oktober 2026).	• Integrale ambtelijke werksessie. • Sessie met ketenpartners. • Brede stakeholdersessie. • Bestuurlijke terugkoppeling. • Jongerenbijeen-komst.	• 1 Raadsbijeenkomst scenario's en afwegingsrichtingen. • 3 Participatiebijeenkomsten gebiedsgericht en/of thematisch. • 1 Ketenpartnersessie. • 1 Werksessie college en raad: bestuurlijke afweging. • Terugkoppeling aan deelnemers, college en raad.	• 1 Bijeenkomst met ketenpartners. • 1 Inhoudelijke raadsbijeenkomst. • 1 Terugkoppelingbijeenkomst deelnemers fase 2 en 3. • Online terugkoppeling (indien van toepassing). • Proefsessie met interne gebruikers. • Inloopbijeenkomst tijdens terinzagelegging.	• Raad stelt omgevingsvisie vast. • Terugkoppeling over gemaakte keuzes en weging van inbreng. • Communicatie over vervolgstappen richting uitvoering.
Verdieping Gerichte extra sessies bij complexe thema's/gebieden.	• Geen externe verdieping nodig; basis is interne scherpstelling.	• 2 thematische/ gebiedsgerichte verdiepingssessies met stakeholders of ketenpartners.	• 1 Gebiedssessie voor specifieke kern/wijk/gebied. • 1 Themabijeenkomst over een specifiek onderwerp.	• 1–3 Verdiepende sessies voor onderdelen die extra aandacht vragen.	• Nieuwe participatie mogelijk bij doorwerking in programma's, gebiedsuitwerkingen en projecten.
Verbreding Extra bereik via gebiedsgerichte of online raadpleging.	• Nog geen externe participatie; communicatie voorbereiden voor volgende fasen.	• 3 gebiedsgerichte bijeenkomsten. • Digitale kaartparticipatie.	• Online raadpleging over scenario's, bandbreedtes en voorkeursrichtingen.	• Geen brede nieuwe ronde; verbreding alleen als toetsing wezenlijk iets toevoegt. ↓ Optie voor: • 1 Co-productieve werksessie voor thema of programma. • 1 Co-productieve werksessie voor dorps-of gebiedsgerichte uitwerking.	• Geen onderdeel meer van actualisatieproces; aparte participatie per vervolgopgave.

Doorlopende aanvullende bestuurlijke betrokkenheid: raadswerkgroep